
 

 

Zimmer- und Holzbauarbeiten (Einhausungen)  
 
Der Hochaltar, die Seitenaltäre, das Chorgestühl, die Kommunionbank, Kanzel sowie die beiden 
Metall-Leuchter wurden eingehaust. Die Einhausung erfolgte unter fachlicher Begleitung der 
Restauratorin Frau Langen-Krautkrämer. 
 

 
Einhausungen   

 
 
Natur- und Betonwerksteinarbeiten 
 
Die Naturwerksteinarbeiten am Fußboden wurden weitgehend abgeschlossen. Schadhafte, 
gebrochene Platten, insbesondere im Eingangsbereich wurden ausgetauscht. Im Bereich der 
Kommunionbank wurden die Platten teilweise abgeschliffen und teilweise ausgetauscht. 

 

 
Plattenbelag Bereich zwischen Kommunionbank (hinter 1. Stufe) 



 

 

Gerüstbauarbeiten 
 
Das Innengerüst (Raumgerüst) steht seit dem 12.07.2014. 
 

 
Blick Mittelschiff Richtung Chor / Kreuzaltar 

 
 
 
Putzarbeiten 
 
Die Sanierung der schadhaften Sockelputzbereiche ist abgeschlossen, kleinere Gewölbeputz-
bereiche (Putzhohlstellen und Verfärbungen) wurden abgeschlagen und erneuert. Das dahinter 
angetroffene partiell freiliegende Gewölbemauerwerk besteht aus Tuffstein! 
 

 
  Sockelputz Bereich Windfang Süd 

 



 

 

 
Gewölbemauerwerk im Bereich Mittelschiff (Zwickelbereich am südlichen Mittelpfeiler) 

 
 
 
 
 
Tischlerarbeiten 
 
Derzeit werden die alten Kniepolster der Bänke abgezogen und Kleber- bzw. Schaumstoffreste 
entfernt, als Vorbereitung für das Aufmaß für die neuen Kniepolsterauflagen. 
 

 
Kniebank in der Schreinerwerkstatt, von unten mit seitlich anhaftenden Kleber- 

    und Schaumstoffresten 
 
 
 



 

 

Verglasungsarbeiten 
 
Der Großteil der zu reparierenden Verglasungsstücke wurde ausgebaut und in die Glaswerkstätten 
verbracht. Die Verglasungsstücke der Sakristei wurden zwischenzeitlich wieder eingebaut und von 
innen und außen gereinigt. 
 

 
Durchrepariertes und gereinigtes Südfenster der Sakristei 

 
 

 

 
Bild: Wiedereinbau der reparierten Glasfelder Südfenster 1,  Seitenschiff 

 
 
 



 

 

Elektroarbeiten 
Die Demontagen der alten Lampen und Schienensysteme sind abgeschlossen. 
Die Rohinstallationen, wie das Erstellen von Wandschlitzen und das Einlegen der Kabel sind 
ebenfalls abgeschlossen. Für die Ansteuerung der Fenstermotoren, die das Öffnen und Schließen 
der Fenster, abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Innenraum und außen steuern wurden neue 
Verkabelungswege geschlitzt. 
  

 
Neue Verkabelungswege zur Ansteuerung der Fenstermotoren 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


